

Calendario 2024:

Clase	Mes	Fecha	Contenido	Modalidad	Bibliografía
1	Marzo	19	Teórico 1. Bienvenida. Nivelación de expectativas. Presentación del Curso: programa, dinámica de trabajo, horarios, actividades, herramientas. Propuesta de trabajo práctico. Que son y para que sirven los Proyectos?.	PRIMERA PARTE. Introducción a la Formulación y Evaluación de Proyectos. Definiciones y Etapas.	CLASE 2 CAMACHO, H. et al. (2001). p 13 a 20
2	Abril	2	Teórico 2. Ciclo de un proyecto. Tipos de proyectos y definiciones. Los niveles jerárquicos. Introducción a los diferentes Marcos para la formulación de Proyectos: Gestión de proyectos.		ANDER-EGG, E; AGUILAR, MJ (1996). p 1 a 6
3	Abril	9	teórico 3. Analisis del entorno. Partes interesadas. Diagnostico e identificacion de Proyectos. Arbol de Problemas y otras herramientas de diagnóstico. Análisis de casos prácticos.	SEGUNDA PARTE Formulación de Proyecto	ORTEGÓN, E & PACHECO, J.F. & PRIETO, A CEPAL, ILPES (2015). p 9 al 47 y 69 al 90 ALDUNATE, E & Córdoba, J (2011). Completo
4	Abril	16	Teórico 4. Análisis de involucrados. Análisis de problemas. Análisis de objetivos. Análisis de Alternativas. Construcción de la Matriz de Marco Lógico		
5	Abril	23	Teórico 5. Indicadores, Medios de Verificación. Características fundamentales de los Medios de Verificación. Supuestos y Factores externos. El contexto del proyecto y los riesgos. Manejo de los riesgos. Tratamiento de supuestos.		
6	Abril	30	Clase de repaso: Ejercicios vinculados a la etapa de la Formulación		
7	Mayo	7	Primer Parcial.		
8	Mayo	14	Teórico 6. Componentes de un Proyecto. Formato básico de un proyecto: Resumen ejecutivo, antecedentes, contexto, justificación, enfoque, población objetivo, objetivo del proyecto, propósito, resultados y productos, actividades, presupuesto, mecanismos de evaluación, cronograma, anexos. Herramientas para presentaciones orales de Proyectos.		
9	Mayo	21	Teórico 7. Herramientas de la gestión de proyectos. Modelos de Gestión del cambio. Matrices para la gestión. Comunicación del Proyecto. Matriz de comunicación del Proyecto.	TERCERA PARTE Ejecución y Evaluación del Proyecto	ORTEGON, E & PACHECO, J.F. & PRIETO, A CEPAL, ILPES (2015). p 47 al 67 (M&E)
10	Mayo	28	Teórico 8. Monitoreo y evaluación: Definición de monitoreo; El monitoreo de la ejecución: El avance en términos de impacto. Definición de evaluación; Evaluación de impactos y resultados.		MANUAL DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE DESARROLLO. PNUD
11	Junio	4	Practico Informe 1. Planificación y organización del ejercicio de campo. Pautas para la elaboración del informe Final.	CUARTA PARTE Herramientas metodológicas para la intervención. Práctica pre-profesional	ORTEGÓN, E & PACHECO, J.F. & PRIETO, A CEPAL, ILPES (2015) Camacho et al 2001. Enfoque_Marco_Logico_EML 10 casos
12	Junio	11	Practico Informe 2. Primer relevamiento de datos (Partes interesadas /Diagnostico). Selección ideas.		
13	Junio	18	Practico Informe 3. Presentación de avances y consultas sobre Informe Final		
14	Junio	25	Práctico Informe 4. Entrega del informe final de Proyecto.		